

Datum	IČO	Dodavatel	číslo dokladu	Důvod - název - softpc	Důvod	Částka
14.02.2023	24694410	CTB, A.S.	61230033			50 000,00
04.04.2023	21410968	RD Bášt', s.r.o.	61230070	Úroky z prodlení v kauze s firmou RD Bášt', s. r. o.	Úroky z prodlení v kauze s firmou RD Bášt', s. r. o.	324,61
12.01.2023	24694410	CTB, a.s.	31230002	BN-smluvní pokuta	smluvní pokuta za nedodržení předložení Harmonogramu prací na stavbě sil.č. III/11456 Tvoršovice, most ev.č. 114	10 000,00
05.01.2023	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	31230001	KH-penalizace	úrok z prodlení úhrady faktury č. 32220174.	791,40
17.02.2023	75030926	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspě.org	31230003	MH - penalizace	pozdní úhrada f.321230010 dle přiloženého výpočtu.	692,36
16.03.2023	07495781	Demo Engineering & Consulting	31230004	MH - penalizace	pozdní úhrada f.321230023 dle přiloženého výpočtu	1 046,94
11.04.2023	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	31230005	OI - smluvní pokuta	Uplatnění smluvní pokuty v rámci stavby II/16 x II/329 Poděbrady - Přední Lhota, stavba byla hrazena z IROP, prod	1 683 990,73
03.05.2023	24291480	LANGER INTERIÉRY s.r.o.	31230006	KH-smluvní pokuta	Smluvní pokuta za opoždění dodávky objednaného nábytku- faktura č. 20230615 a 20230616.	1 141,80
11.08.2023	47545445	KP Kladno, s.r.o.	31230009	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení řádného termínu plnění (objednávka č.O-1211/00066001/2023, předmět objednávky:	63 000,00
05.09.2023	02992485	FORVIA CZ	31230010	ŘE-penalizace	Dle Smlouvy č. 486/00066001/2022 Vám fakturulejeme penále z důvodu odstoupení od smlouvy.	174 000,00
23.11.2023	07495781	Demo Engineering & Consulting	31230011	MH - penalizace	pozdní úhrada f.321230047 dle přiloženého výpočtu.	2 029,51
23.11.2023	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	31230012	MH - penalizace	pozdní úhradu f.321230091 dle přiloženého výpočtu.	1 025,55
20.12.2023	24291480	LANGER INTERIÉRY s.r.o.	31230013	ŘE - smlouvni pokuta	Smluvní pokuta za opožděnou dodávku kancelářského nábytku - fa 20232042	1 763,84

1 989 806,74

19.12.2024	40763439	Pontex, spol. s r.o.	61240254	pontex-úroky z prodlení k fa 35240018	pontex-úroky z prodlení k fa 35240018	1 200,00
16.09.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240001	KH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení termínu odevzdání díla objednavateli dle SoD z akce II/337 Křesetice - křiž.Olšany	94 640,00
23.09.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240002	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta - prodlení v dokončení a předání díla ze stavby III/2802 Kobylnice - Žerčice	12 960,00
30.09.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240003	KH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení díla, prodlení s převzetím stanoviště z akce III/27517 křiž.III/32924 - Bobnice	198 924,00
30.09.2024	46966170	KOMA MODULAR s.r.o.	35240004	KL - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedokončení a nepředání díla v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí staveniště - No	151 200,00
04.10.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240005	KH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta - prodlení z nedokončení díla dle smluvních podmínek- akce III/33355 křiž.I/38 Líbeznice - Grunta	167 841,20
07.10.2024	25033514	AZ SANACE a.s.	35240006	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za neodstranění nedodělků stavby II/101 Kralupy nad Vltavou, moxst ev.č.101-055 přes potok v Kr	2 111 200,00
22.10.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240007	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta III/27940 Domousnice - Bačálka - prodlení s předáním díla 43dní	749 228,00
05.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240008	KH-smluvní pokuta	Nedodržení smluvního termínu pro dokončení díla sil. č. III/33835 Újezdec - damírov.	85 600,00
07.11.2024	25033514	AZ SANACE a.s.	35240009	MH - Smluvní pokuta	Smluvní pokuta za neodstranění nedodělků stavby č.2 - říjen 2024, stavba II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č.10	961 200,00
11.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240010	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedokončení stavby a neodstranění závad z akce III/27229 Rokytovec - Vinec	1 751 200,00
11.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240011	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za neodstranění závad ze stavby III/27940 Domousnice - Bačálka - VDZ plast	641 200,00
18.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240012	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení termínu odevzdání díla objednavateli dle DoD 0577/00066001/2024 z akce III/27213	686 640,00
19.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240013	KH-smlovní pokuta	Nedodržení smluvního termínu k odevzdání Díla - silnice č. III/3377 Kutná Hora - Poličany.	351 422,40
19.11.2024	02992485	FORVIA CZ	35240014	KH-smluvní pokuta	Nedodržení dílího smluvního termínu k odevzdání čistopisu DUSP, sil. č. II/338 Žehušice - hr. obl.	109 360,00
19.11.2024	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o.	35240015	KH-smluvní pokuta	Nedodržení termínu na dokončení a odevzdání díla - sil. č. III/3319 Kostomlaty nad Labem.	747 773,80
25.11.2024	25056271	3 K ZNAČKY s.r.o.	35240016	OI - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení termínu objednávky 08/2024 - obnova a údržba označníků SK	226 200,00
26.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240017	KH-smluvní pokuta	Stavba sil.č. III/3224 Vinařice - nedodržení smluvního termínu pro odevzdání díla.	146 400,00
28.11.2024	40763439	Pontex, spol. s r.o.	35240018	OI - smluvní pokuta	Smluvní pokuta III/10212, III/10214, III/10217 Slapy - Korkyně - odevzdání konceptu DÚSP/194 dní po termínu	257 000,00
28.11.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35240019	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta III/27216 Hřivno - Sušno - prodlení s předáním díla	211 380,00
04.12.2024	26177005	COLAS CZ, a.s.	35240020	KH-smluvní pokuta	Stavba sil.č. II/336 Buda - Čejtice - COLAS - BES - ČNES - nedodržení smluvního termínu na dokončení a odevzdá	758 726,00
09.12.2024	25033514	AZ SANACE a.s.	35240021	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za neodstranění nedodělků v termínu z akce II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č.101-055přes pot	371 200,00
18.01.2024	47545445	ZKP Kladno, s.r.o.	31240001	MH - smluvní pokuta	Smluvní sankce vyplývající z nedodržení bodu IX.1,článku IX, smlouvy o dílo č.22/05/SD, kdy dodavatel v celkem	440 000,00
30.01.2024	43792553	B E S s.r.o.	31240002	ŘE - smluvní pokuta	Opakované uplatnění smluvní pokuty z akce II/335 Stříbrná Skalice - průtah - stavební práce - prodlení s odstranění	480 000,00
12.02.2024	75030926	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspě.org	31240003	MH - penalizace	Penalizujeme Vás za pozdní úhradu f.321240011 dle přiloženého výpočtu.	780,47
16.04.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	31240004	MH - smluvní pokuta	Uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu z akce III/27229 Rokytovec - Vinec	248 984,00
13.06.2024	04377036	PNS & DS a.s.	31240005	OI - smluvní pokuta	Uplatnění smluvní pokuty z akce II/105 - Severní obchvat Jilovéhoho u Prahy za porušení čl.7.3 Smlouvy	10 000,00
16.08.2024	25317628	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,stavby a.s.	31240006	KH-smluvní pokuta	Smluvní pokuta vyplývající z uzavřené smlouvy č. 0054/00066001/2023 - neplnění pokynů objednavatele a TDS.	210 000,00
29.08.2024	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	31240007	KH - smluvní pokuta	Uplatnění smluvní pokuty z důvodu nedodržení termínu pro dokončení a předání díla dle SoD, akce III/12523 Petrov	121 240,00
30.08.2024	24729035	ČEZ Distribuce, a.s.	31240008	MH - penalizace	Penalizujeme Vás za pozdní úhradu faktury 391240036 dle přiloženého výpočtu.	1 024,48

12 304 524,35

23.05.2025	27430774	ROBSTAV k.s.	61250099	ROBSTAV K.S.-č.j.23Co460/2024-148	Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla	500 000,00
19.06.2025	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o.	61250121	PU-0289,preposlani casti smluvní pokuty dle dodatku č.1 smlo spolupráci-III/3319 Kostomlaty n/L,ul.Doubravská		-283 160,61
30.06.2025	27430774	ROBSTAV k.s.	61250128	ROBSTAV K.S.-č.j.23Co460/2024-148	Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla	500 000,00
25.07.2025	27430774	ROBSTAV k.s.	61250147	ROBSTAV K.S.	Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla	500 000,00
08.01.2025	25033514	AZ SANACE a.s.	35250001	MH - smluvní pokuty	Smluvní pokuta za neodstranění nedodělků v termínu z akce II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č.101-055 přes po	311 200,00
16.01.2025	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35250002	MH - smluvní pokuta	Smluvní sankce III/27229 Rokytce - Vinec 2 za neodstranění závad dle smlouvy	411 200,00
22.01.2025	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35250003	KH-smluvní pokuta	Stavba sil. č. III/33721 - Močovice - chodník podél silnice č. III/33721 IV - nedodržení smluvního termínu na doko	713 200,80
24.01.2025	25056271	3 K ZNAČKY s.r.o.	35250004	OI - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení termínu objednávky ke dni 30.9.2024 - objednávka byla dokončena ke dni 6.12.2024	336 200,00
24.01.2025	43792553	B E S s.r.o.	35250005	KH-smluvní pokuta	Stavba sil.č. II/111 Nechyba I - Český Šternberk, 2.-5. etapa neplnění pokynu odběratele a TDS.	81 200,00
13.02.2025	25056271	3 K ZNAČKY s.r.o.	35250006	OI - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za nedodržení termínu objednávky ke dni 31.10.2024 - objednávka byla dokončena ke dni 18.12.202	241 200,00
12.03.2025	28447085	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	35250007	MH - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla 9 dní z akce III/10163 Nehvizdy - Horoušany	208 120,00
03.04.2025	25033514	AZ SANACE a.s.	35250008	KL - smluvní pokuta	Smluvní pokuta za neodstranění nedodělků v termínu ze stavby II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č.101-055 přes	271 200,00
25.04.2025	48035599	SWIETELSKY stavební s.r.o.	35250009	KH - částečný Dobropis k f.35240015	Částečný Dobropis k f.35240015 dle Dohody o narovnání, smluvní pokuta za nedodržení termínuna dokončení a ode	-213 306,80
						3 577 053,39

údaje do 30.6.2025